
Transisi Implementasi Bus Listrik di Kota Surabaya
Transmission Implementation of Electric Buses in the City of Surabaya



URAIAN / DESC. EKSISTING/EXISTING RENCANA / PLAN

JUMLAH  TRAYEK / route MIKROLET /microbus :  58 routes
BUS KOTA /bus : 22 routes

FEEDER                  :  30 routes
TRUNK : 11 routes

JUMLAH KENDARAAN / 
number of vehicles

MIKROLET /microbus:  827 vehicles
BUS KOTA /bus : 270 vehicles

FEEDER                  : 235 vehicles
TRUNK                : 178 vehicles

TINGKAT PELAYANAN/ 
services

Wilayah pinggiran Kota belum terlayani/
Suburban areas are underserved

Hampir seluruh Kota terlayani Angkutan Umum sesuai daerah tarikan dan 
bangkitan/ Almost all cities are served by public transportation according to the 
attraction and generation areas

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN ANGKUTAN UMUM (DEVELOPMENT AND ARRANGEMENT OF PUBLIC TRANSPORT)

JUMLAH TRUNK & FEEDER
Kendaraan/ 

Vehicles
Eksisting
/ Existing

Feeder 56 unit

Trunk 45 unit

INOVASI DINAS PERHUBUNGAN
Transportation Department Innovation



Milestone Layanan – Service Milestone
Transportasi Umum Surabaya – Surabaya Public Transportation

2018
• 1 Koridor

Suroboyo Bus
Utara - Selatan

2019

• 1 corridor
Suroboyo Bus
East – West

• 1 corridor MERR

2021
• 1 Koridor

Suroboyo Bus
TIJ – Yono Soewojo

• 1 Koridor
Trans Semanggi
Suroboyo
Timur - Barat

2022

• The Suroboyo Bus Corridor at 
MERR is served by Trans 
Semanggi Suroboyo

2023
• Koridor Suroboyo Bus

TIJ – Yono Soewojo
dilayani Feeder sampai
dengan lakarsantri.
Suroboyo Bus dialihkan
melayani TOW – Yono
Soewojo

• 6 Koridor Feeder

Term. Benowo – Tunjungan
PNR Mayjend – Balai Kota
TIJ – Gunung Anyar
Puspa Raya – HR Muhammad
TIJ – Lakarsantri
Term. Bratang – St. Pasar Turi

2024

• All Suroboyo Bus and Wira
Wiri Feeder operations are
carried out on a Buy the
Service (BTS) basis

addition of 1 SB corridor
and 5 Feeder Corridors

2025
• 1 Koridor Trunk
• 5 Koridor Feeder

2026

1 corridor  Trunk
5 corridors Feeder

2027
1 Koridor Trunk
5 Koridor Feeder

2028

1 corridor Trunk
4 corridors Feeder

2029
2 Koridor Trunk



Realisasi Penataan
Angkutan Umum
di Kota Surabaya

4 Rute Trunk :
1. SB Terminal Purabaya

– Rajawali
2. SB Terminal Tambak

Osowilangon – UNESA
3. TSS Lidah Wetan –

Kejawan Putih Tambak
4. TSS Gunung Anyar –

Kenpark

6 Rute Feeder :
1. Terminal Benowo –

Tunjungan
2. Park and Ride Mayjend

Sungkono – Balai Kota
3. Terminal Intermoda

Joyoboyo – Gunung
Anyar

4. Puspa Raya – HR 
Muhammad

5. Terminal Intermoda
Joyoboyo – Lakarsantri

6. Terminal Bratang –
Stasiun Pasar Turi



J UMLAH PENUMPANG

SUROBOYO BUS WIRA- WIRI



PEMBIAYAAN ANGKUTAN UMUM
DARI TAHUN KE TAHUN

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Anggaran 43.825.822.718 21.335.559.364 46.965.121.444 25.057.592.517 68.272.280.962 59.431.494.491 108.398.972.760



Ketahanan baterai dan kelayakan rute

Mod e l Bis nis  
d an 

Ke rja s ama

Pe milihan Rute , cha rg ing , 
s pe s ifika s i te knis

Ana lis a  Biaya  
d an Es timas i 

Angga ran

Tahap 1: Perencanaan

Eva luas i d an 
Re kome nd as i

Pe rs iapan Bus , rute  d an 
lokas i cha rg ing

Pe laks anaan 
Uji Cob a  3  

b ulan

Tahap 2: Uji Coba dan Evaluasi

Imple me nta s i 
EV Bus

Pe nyus unan Dokume n 
Te knis  d an Ke rja s ama

Pe milihan 
Ope ra tor d an 

Pe rs iapan 
a rmad a

Tahap 3: Persiapan Implementasi

KA
LI

ST
A

PE
M

D
A

Prog ra m  Uji Cob a Bus  Lis trik Kota  Surabaya

Periode Uji Cob a  |  3 bulan

Te s  ka rakte ris tik rute  kome rs ia l 
(angkut pe langgan)

Eva luas i te knis  tiap  p rod uk

KALISTA

Armad a  Lis trik
Cha rg ing

Pe la tihan Pramud i
Eva luas i Ope ra s i

PEMDA

Pramud i
De po

Biaya  Ene rg i



Ris iko  Pro je c t  Ta np a  Tria l dan Ma nfa a t  Tria l

Risiko Project Tanpa Trial Manfaat Penerapan Trial Project

Tidak ada  pe re ncanaan yang kompre he ns if s e be lum 
be rkontrak de ngan ope ra tor;

Has il uji coba  akan d ijad ikan bahan pe rtimbangan untuk 
pe re ncanaan dan e va luas i te rhadap rancangan ope ras iona l 
dan pe mbiayaan yang te lah ada  s e be lumnya ;

Te knologi yang d igunakan tidak s e s ua i; Adanya  ke gia tan uji coba me mbantu pros e s  pe milihan 
produk yang s e s ua i de ngan ke butuhan dan kond is i 
lapangan;

Layanan tidak e fe ktif, s e pe rti kurangnya  pe mahaman 
te rhadap charging strategy .

Kegiatan uji coba membantu proses identifikasi terhadap 
efisiensi penggunaan baterai dan pola operasi yang 
dijalankan;

Kegiatan uji coba membantu Pemkot Surabaya dan 
Operator dalam mengidentifikasi animo masyarakat 
terhadap rencana implementasi EV di Kota Surabaya



Uji Cob a Bus Listrik Kota Surabaya

Lokasi Charging
Te rmina l 

J oyoboyo

Bus besar: TIJ  - Ra jawa li - Purab aya
Bus sedang: TIJ  - Ra jawa li
Bus kecil: FD0 7 Te rmina l Bra tang  – Sta s iun Pas a r Turi

Terminal Purabaya

Rajawali

Terminal 
Bratang

Stasiun Pasar Turi

R1/R2
FD07

Bus besar: TIJ  - Ra jawa li - Purab aya
Bus sedang: TIJ  - Ra jawa li - Purab aya
Bus kecil: FD0 7 Te rmina l Bra tang  – Sta s iun Pas a r Turi

Bus besar: TIJ  - Ra jawa li
Bus sedang: TIJ  - Ra jawa li - Purab aya
Bus kecil: FD0 7 Te rmina l Bra tang  – Sta s iun Pas a r Turi

Uji coba telah dilakukan di Kota Surabaya untuk rute Suroboyo Bus 
(R1/R2) dan Wirawiri (FD07), dengan total tujuh (7) unit bus listrik.

Durasi uji coba : 9 7 ha ri
Penumpang total : 24 .3 4 2 pnp  
Penumpang harian : 89  pnp  
Waktu operasi : 0 5 .0 0  - 22.0 0
KM harian : 180  - 20 0  km
Total KM Operasi : 52.550  km
kWh harian : 20 0  – 4 0 0  kWh
Total Konsumsi Energi : 3 2.4 4 1 kWh

Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3





87%

Biaya Energi Diesel vs. Listrik Uji Coba Kota Surabaya

Selama masa trial (3 bulan), 
pe ngope ras ian bus  lis trik 
(d iband ingkan de ngan bus  d ie s e l 
de ngan jumlah yang s ama) 
me ngurangi e mis i bus  lis trik s e be s a r 
33% , dan me ngurangi b iaya  e ne rg i 
s e be s a r 87% .

* Biaya Listrik (IDR/kWh): Rp1,699
Biaya Bensin Dexlite (IDR/L): Rp16,350

No Penggunaan KmTempuh 
Harian

Pemakaian 
Energi

Harga Total Harga Perbandingan Listrik 
dengan Dexlite

Perbandingan Listrik 
dengan Bio Solar

1 Dexlite 200 1 : 2 14,550       100 liter 1,455,000  
2 Bio Solar 200 1 : 2 6,800          100 liter 680,000      
3 Besar Listrik 200 1 : 1.07 1,699          214 kWh 363,586      25% 53%
4 Sedang Listrik 200 1 : 0.51 1,699          102 kWh 173,298      12% 25%
5 Kecil Listrik 200 1 : 0.23 1,699          46 kWh 78,154        5% 11%

Bus Listrik

Unit

Suroboyo Bus 

Kebutuhan 
Energi

Pe rba nd inga n Pe ngguna a n Ba ha n Ba ka r Fosil da n Ele k trik

Perbandingan penggunaan Energi Bus besar Listrik  dengan bus besar diesel
1, Kebutuhan anggaran bahan bakar bus listrik sebesar 25% dari anggaran BBM kendaraan diesel berbahan bakar dexlite
2, Kebutuhan anggaran bahan bakar bus listrik sebesar 53% dari anggaran BBM kendaraan diesel berbahan bakar biosolar



Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan
Kendaraan Listrik di Kota Surabaya
1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, perihal percepatan

pelaksanaan program penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

2. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya
Nomor : 000.2.4/24167/436.8.2/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Terkait
Usulan Penjualan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Menindaklanjuti disposisi
Bapak Walikota terhadap surat Nomor : 000.1.4/21313/436.8.2/2023
Tanggal 01 Oktober 2013 Terkait Laporan Rencana Penggantian
Kendaraan Roda 2 (dua) dengan menggunakan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai dan rencana penjualan kendaraan dinas roda 2
(dua) yang menggunakan bbm bensin.



Transisi Implementasi Bus Listrik di Kota Surabaya Tahun 2024
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